

august 2012

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Názov projektu		Modernizácia infraštruktúry k zlepšeniu kvality vzdelávania
Kód ITMS		26250120001
Prijímateľ	Názov	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
	Sídlo	Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
Operačný program		Výskum a vývoj
Prioritná os		5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie		5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

1. Miesto realizácie projektu

Okres	Obec	Ulica	Číslo
Nitra	Nitra	Trieda Andreja Hlinku	1
Nitra	Nitra	Nábřežie Mládeže	91
Nitra	Nitra	Drážovská	4
Nitra	Nitra	Kraskova	1
Nitra	Nitra	Štefánikova	67
Nitra	Nitra	Hodžova	1
Nitra	Nitra	Drážovská	2
Spišská Nová Ves	Spišská Nová Ves	Hviezdoslavova	15

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR)	Začiatok realizácie aktivít projektu		Ukončenie realizácie aktivít projektu
		12/2008	
Výdavky projektu v EUR	Celkové oprávnené výdavky		4 479 455,40
	Z toho	NFP	4 180 227,83
		Vlastné zdroje	220 011,99
Čerpané výdavky projektu v EUR po schválení záverečnej ŽoP	Čerpané celkové oprávnené výdavky		4 290 176,51
	Z toho	Čerpané NFP	4 075 667,55
		Čerpané vlastné zdroje	214 508,96

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu

<p>Cieľ projektu</p>	<p>Cieľ projektu Cieľom projektu je skvalitniť vzdelávací proces na UKF v Nitre prostredníctvom modernizácie infraštruktúry vyučovacích a ubytovacích priestorov.</p> <p>Špecifický cieľ projektu 1 Modernizácia vzdelávacích priestorov s dôrazom na využívanie IKT.</p> <p>Špecifický cieľ projektu 2 Skvalitnenie technických parametrov pre využívanie IKT.</p> <p>Špecifický cieľ projektu 3 Modernizácia ubytovacích priestorov študentských domovov.</p>
<p>Dosiahnuté výsledky merateľných ukazovateľov</p>	<p>Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt: 150/150 (zrealizované na 100 %)</p>
<p>Dosiahnuté výsledky projektu v rámci aktivity</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zariadenie a vybavenie a IKT bolo dodané, nainštalované a zavedené do jednotlivých objektov, učební v rámci jednotlivých fakúlt (Fakulta prírodných vied, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta a Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva) a detašovaného pracoviska Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi. - Taktiež bolo zariadenie a vybavenie a IKT dodané, nainštalované a zavedené do Študentského domova Zobor a Nitra v Nitre. <p>Zároveň v rámci implementácie projektu boli zrealizované stavebné úpravy a rekonštrukcie v nasledovných objektoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v Študentskom domove Zobor prebehla kompletná rekonštrukcia pavilónov A+B (výmena okien, strecha, rekonštrukcia kotolne, podlahy, sociálne zariadenia, štruktúrovaná kabeláž, systém ústredného vykurovania), - v Študentskom domove Nitra prebehla rekonštrukcia formou výmeny okien.

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU

Fotodokumentácia po ukončení realizácie aktivít projektu:

