

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

február 2015

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

| | | |
|-------------------------|--------------|--|
| Názov projektu | | Budovanie a modernizácia informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
| Kód ITMS | | 26250120015 |
| Prijímateľ | Názov | Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda v Trnave |
| | Sídlo | Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava |
| Operačný program | | Výskum a vývoj |
| Prioritná os | | 5 Infraštruktúra vysokých škôl |
| Opatrenie | | 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu |
| Partner | | - |

1. Miesto realizácie projektu

| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
|--------|--------|-------------------|-------|
| Trnava | Trnava | Skladová | 3 |
| Trnava | Trnava | Hajdóczyho | 2 |
| Trnava | Trnava | Rázusova | 14 |
| Trnava | Trnava | Hlavná | 13 |
| Trnava | Trnava | Námestie J. Herdu | 2 |
| Trnava | Trnava | Bučianska cesta | |

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) | Začiatok realizácie aktivít projektu | | Ukončenie realizácie aktivít projektu |
| | 09/2009 | | 08/2012 |
| Výdavky projektu v EUR | Celkové oprávnené výdavky | | 3 728 850,97 |
| | Z toho | NFP | 3 542 408,42 |
| | | Vlastné zdroje | 186 442,55 |
| Čerpané výdavky projektu v EUR po schválení záverečnej ŽoP | Čerpané celkové oprávnené výdavky | | 3 570 468,35 |
| | Z toho | Čerpané NFP | 3 391 944,93 |
| | | Čerpané vlastné zdroje | 178 523,42 |

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu

| | |
|--|---|
| Cieľ projektu | Cieľ projektu Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu vzdelávania na UCM v Trnave pomocou investícií do hmotnej infraštruktúry, modernizácie IKT technológií a IKT sietí. Špecifický cieľ projektu 1 Zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry. |
| Dosiahnuté výsledky merateľných ukazovateľov | Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry (budovy a vybavenie škôl) 37/27 (137,04 %) |
| Dosiahnuté výsledky projektu v rámci aktivity | Aktivita č. 1.1 Realizácia stavebných prác <i>Cieľ aktivity:</i> Zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu prostredníctvom realizácie stavebných prác a investícií do hmotnej infraštruktúry na UCM v Trnave. <i>Výstup aktivity:</i> Výstupom aktivity sú zrealizované nutné stavebné úpravy na budovách žiadateľa, ktoré slúžia na vyučovací proces a ubytovanie študentov. Aktivitou sa zrekonštruovali výťahy na hlavnej budove UCM, do vybudovalo sa 2. podlažie na budove FPV v Špačinciach, zrealizovala sa výmena okien a vstupných dverí na budove na Hajdóczyho ulici, zrekonštruované sú učebne 033 a 034 na FF UCM, ktoré slúžia na prevádzkovanie celo univerzitných voliteľných predmetov, zrekonštruované sú budovy v Piešťanoch a na Skladovej ulici, ktoré slúžia na vzdelávací proces a mimoškolské vzdelávacie aktivity. Aktivita č. 2.1 Komplexné riešenie IKT <i>Cieľ aktivity:</i> Prostredníctvom investícií do nákupu a modernizácie IKT a IKT sietí zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu. <i>Výstup aktivity:</i> Aktivitou vznikla univerzita komplexne vybavená informačno-komunikačnou technikou, špeciálnou technikou a štruktúrovanou kabelážou, zároveň |

| | |
|---|---|
| | <p>univerzita zmodernizovaná, ktorá poskytuje univerzitné vzdelanie po teoretickej ale aj praktickej stránke. Aktivita priamo nadväzuje na ďalšie vzdelávacie aktivity, ktoré budú prebiehať v učebniach a cvičebniach UCM.</p> |
| Výdavky projektu rozdelené na prijímateľa a partnera | |

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU

Fotodokumentácia po ukončení realizácie aktivít projektu:



Obr. 1



Obr.2



Obr. 3



Obr. 4